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N° RICSYS---MI--CGS-Oozj

FOGLIO 1t o o4

SHEET 1 _oF 4
DATA - DATE | Locatma - LOGATION [ commessa ~JoB . RIF. - REF.
25 Luglio 2003 " Carlo Gavazzi Space, Milano RICH SYSTEM Rif
DESCRIZIONE DESCRIPTION | AMS 02 - RicH SYSTEM CLIENTE ~ CUSTOMER
AS!
LOCALITA' LOGATION Carlo Gavazzl Space ORDINE

IMPIANTO
PROJECT

conTrACT ASI 1/020/03/0

: : = '
Preliminary Design Review: ‘Programma AMS 02 per la
realizzazione delle struttura meccanica del sottosistema RICH
© progetio del controlio termico di RICH e dei sottosistemi
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RIUNIONE
FURPOSE OF

REDATTO - WRITTEN BY

G. Sardo

DISTRIBUZIONE -

TOF ed ECAL” - Contratto ASI 1/020/03/0

DISTRIBUTION
LNEMI - NAMES POSIZIONE - POSITION Attendants
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PUNTI AZIONE A CURA (1)
ITEMS ACTION BY (1)

L'agenda (vedi annesso 1: presentazione CGS dejja PDR) della

riunione viene aggiornata ed i punti 2 e 3 vengono presentati
congiuntamente da CGSconit supporto di INFN,

It verbale della riunione pr'ecedente viene confermato.
Azioni: _ _
Al 1 30/06/03 (CGS) della precedente RICSYS-MI-CGS-001: Ia

richiesta di sostituzione dell'attuale PM (ing. Apallanio) con L’Ing.
Sardo & stata comunicata ad AS| unitamente afl C.V. dei candidato

Al 1 15/09/03 (ASH

{1} INDICARE L. NOMINATIVO RESPONSABILE DELL AZIONE E.DATA BI COMPLETAMENTO
1Y ACTUAI PRRSONS RESPONSIAI E AND COMPI FTION NATE SHAS [ BE SHOWN




" RELAZIONE Di RIUNIONE/VISITA

N° RICSYS-MI-CGS-002

MINUTES OF MEETING/VISIT | FocLio 2 Bl 4
1* CARLO GAVAZZI SPACE SpA . ; sHEET 2 oF 4
| DATA - DATE LOGALITA’ ~ LOCATION COMMESSA — JOB RIE. - REF.

24/07/2003 Milano AMS 02 - RICH SYSTEM Rif

PUNTI | ARGOMENT! mgcussl-m DESCRIPTION OF DISCUSSION - AZIONE A CURA (1)

ITEMS ' ACTION BY (1)
-13. Punti2 e 3 (vedi annesso 1)

3.1 It contratto per la realizzazione delle attivita come in cggetto &
stato fatto sulla base deila definizione di requisiti e progetti che sono
stati oggetto di finanziamenti precedenti. .

In particolare, per quanto riquarda i requisiti, essi sono stati generati
da INFN ed il progetio risuitante, finanziato da MURST, & stato
approvato da INFN e consiste in una serie di documentazione
progettuale che cdntiene parti anche non inerenti al progetto stesso.

ASI chiede che venga generato un documento di progetto sulla
base della documentazione esistente & visionata, che costituisca la
base di riferimento alla continuazione del contratto in essere,

il documento di ICD: “AMS-02 thermal control system interface
control document™( AMS02-IC-CGS-001, iss 2) & stato invece
generato suila base dei requisisti emessi da INFN come parie attiva
della collaborazione AMS-02, ' -

3.2 La consegna deila fornitura oggetto del presente contratto ha
come destinatario il P.I. (INFN) che integrera a sua cura e
responsabilifa (insieme agii altri partner della collaborazione AMS-
02} i sottosistemi RICH/TOF/ECAL '

3.3 Ambito della coilaborazione o

Vengono di seguito richiamati | nuoli dell'INFN nella catena

gestibnale di AMS.02 R '

RICH: INFN Bologna: (partecipazione INFN neile attivita det

e - presente contratio) .

RICH: INFN Bologna: Leadership RICH (Ing. G. Laurenti) e
coordinamento delle attivita dei gruppi
appartenenti a: -
-LPSC (FR) -

- CIEMAT (B)
-LIP (®)
- University of Maryland (USA)

TOF: INFN Bologna: struttura meccanica —Eng..G'." Laurent
TOF: INFN Bologna: Sistema, Leadership (Prof. F. Paimonari)

ECAL: INFN Pisa: Leadership — (Ref. F. Cervell)

ECAL: INFN Pisa: Convertitore Calorimetro e coordinamento delle
attivita dei gruppi appartenenti a:
- LapgFR)
- China Academy

{1} INDICARE IL NOMINATIVO RESPONSABILE DELL AZIONE E DATA DI COMPLETAMENTO
(1) ACTUAL PERSONS RESPCONSIBLE AND COMPLETION DATE SHALL BE SHOWN

.




MINUTES OF MEETING/VISIT

CARLO GAVAZZ! SPACE SpA

DATA - DATE - | LOCALITA' — LOCATION | commESSA - JoB

24107/2003 Milano AMS 02 - RICH SYSTEM

PUNTI
ITEMS

ARGOMENTI DISCUSS! - DESCRIPTION OF DISCUSSION

AZIONE A CURA (1)

| ACTION BY (1)

4,

Parte tecnica, analisi defla documentazione -

4.1 RICH: sfruttura delio specchio. Rispetto a possibili aree di
problema relative a fenomeni di outgassing saranno prese e
seguenti precauzioni:

- Backing

- Isolamento della zona riflettente rispetto allarea di
outgassing
- Conduzione di test di aging da parte di INEN
4,2 RICH: vibrazione BB, qualifica. | livelli di qualifica sono stati
caicolati suila base della maschera applicata all'interfaccia di AMS-

02 alla ISS ed adattati, con margine, alla maschera attesa alle parti
in solfec:taznone

4.3 RICH: termica. Le prove termiche sono effettuate per
confermare la qualita del processo produttivo e progettuale della
struttura del sistema. La conferma delle performance scientifiche
saranno effettuate da INFN e dalla collaborazione AMS-02.

Lo scopo delle prove termiche & inoltre la validazione del modelio
termico matematico dell'intero progetto.

4.4 RICH: test ottici: la documentazione de! rapporto delle prove
ottiche, sehbene sembri contenere tutte le informazioni necessarie
alla definizione delle scelte, non contiene gli elementi che pessano
garantire Ia validita della tipologia, della strumentazione e della.
metodalogia utilizzata, _

AS} giudica il documento insufficientte e chiede a CGS la sua
remissione in conformita a quanto richiesto.

5 ECAL.: prove termiche.

Le prove termiche effettuate sul sistema pancake hanno lo scopo di
determinare | parametri di conduttanza (nori disponibili in letteratura)
da utilizzare per la definizione del modello matematico.

6 TOF: nessun commento di rilevanza

Al 2 15/10/03 (CGS)

Valutazione del processo di qualifica. Poiché parte deila valutazione
del processo di qualifica & di responsabilita INFN, AS} suggerisce
che vengano adottate metodologie di prova per accertare in
maniera evidente |a funzionalita dei sistemi a test effettuati.

Flow chart. ASI chiede che vengano inserite nelia documentazione
di PDR, le flow chart relative al processc di qualifica per le attivita
termomeccaniche dell'EM.

AL 3 15/10/03.

(CGS)

Programmazione. La programmazione delle attivita viene
confermata in accordo al contratto,

(1) INDICARE IL NOMINATIVO RESPONSABILE DELL AZIONE E DATA DI COMPLETAMENTO
(1) ACTUAL PERSONS RESPONSIBLE AND COMPLETION DATE SHALL BE SHCWN
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PUNTI | ARGOMENT] DISCUSSI - DESCRIPTION OF DISCUSSION AZIONE A GURA {1)
ITEMS ACTION BY (4)
-8, CGS chiede che la trattenuta a garanzia (pari al 5%) sullimporto
delle singole milestones, inclusa la PDR, venga sostituita da
fidejussione assicurativa di pari importo.
g. A8l richiede che in occasione della prossima riunione &on CGS
venga presentate un rapporto di avanzamento,
10.
11. .
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19
20.

{1) INDICARE IL NOMINATIVO RESPONSABILE DELL AZIONE E DATA DI COMPLETAMENTC
{1} ACTUAL FERSONS RESPONSIBLE AND COMPLETION DATE SHALL BE SHOWN




